

## 家事分享

1. **歡迎☺新來賓**：歡迎第一次參加聚會的朋友請填寫  來賓咭。
2. **直播崇拜**：上午 10:00 透過 youtube(賬號：彩福堂 cfc，請大家訂閱)網上直播(9:45 已可上網)。
3. **11月聖餐**：11月1日舉行。
4. **八福亭進度匯報**：
  1. 因電力裝置延誤已經處理，與裝修公司商議後，預算 10 月底至 11 月初完工。
  2. 八福亭獻堂禮暨中心新址啟用禮，暫定 12 月 6 日主日崇拜中舉行。
  3. 收支預算撮要(至 10 月 6 日)：

收入	(萬元)	支出	(萬元)	承辦商
發展基金	137	拆卸費	10	菱保
八福亭開辦費奉獻	107	設計費	10	至尊
		裝修工程	175	天池
		影音工程	18	星際
		備用金	29	
總共：	244	總共：	242	

### 5. **兒童主日學復課安排**：

- 10月18日 和平及仁愛班恢復聚會，  
10月25日 全部恢復正常聚會。

6. **週三祈禱會**：10月28日(星期三)晚上 7:45 - 9:30 於基一舉行，主題：「在靈裡禱告(四)」，由執事會負責帶敬拜，請一同參加。
7. **「音控」訓練**：
- 時間： 下午 2:30 - 4:00(今天)
- 地點： 基四
- 導師： 霍惠屏姊妹
- 對象： 有興趣認識及有志於「音控」崗位上服侍的肢體。報名及查詢請向霍惠屏姊妹聯絡。
8. **同工消息**：蕭麗琴傳道將於 10月27日 - 12月31日放大假及安息假，如有要事請聯絡其他同工。
9. **周煥弟兄安息禮拜**：10月23日(本週五)晚上 7:30 於世界殯儀館 3/F 明樂堂舉行，翌日上午 10:00 出殯，司事處備有花圈代金封，供肢體聊表心意。

### **十月份對外奉獻：更新會**

機構藉宣講耶穌基督的福音，與表明基督的愛，幫助囚友、更新人士及他們的家人，得以經歷生命重建與復和。



## 執事會第三次 (18/09/2020) 會議議決摘要：

1. 追認 8 月 18 日於沙田醫院為謝晃弟兄施洗：眾通過。
2. 確認第二十七屆（2020 年）會友大會會議紀錄：眾通過。
3. 八福亭裝修進度及備用金情況

### 八福亭裝修進度：

原本裝修進度理想，但因電力保護系統測試，影響完工進度，已積極與領展商討望能盡快處理。

### 備用金情況：

因有人捐贈雪櫃和租用咖啡機，減少了這方面支出，現時備用金已支出\$149,647，大概還有約\$2.2 萬未支出。按現時情況，裝修和備用金都在預計之內未超出預算。

4. 委托星際(香港)有限公司承辦八福亭音響工程

收到「Zero」負責人通知，將結束營業。將會開辦新公司「星際(香港)有限公司」，期望可繼續承辦八福亭音響工程。觀其過往售後服務良好，就上述情況建議改為委托「星際」承辦八福亭音響工程。

眾通過。

5. 主日崇拜改為兩堂及相關聚會場地安排

待八福亭完工後，初步構思崇拜由三堂變為兩堂，

時間：早堂 9:30-11:00，午堂：11:30-13:00，

此外，交陳牧師與「兒主」、「耶青」、「BB」、主日祈禱會及各小組聯絡，討論相關安排，如何協調落實。

6. 八福亭獻堂禮暨中心新址啟用禮

因疫情關係避免舉辦大型活動，八福亭獻堂禮暨中心新址啟用禮會以主日崇拜形式舉行，不邀請嘉賓，有待明年疫情好轉和穩定，再考慮舉行開放日或一週年紀念日。

7. 行事曆修訂：
  - 7.1 期望十一月可舉行獻堂禮。
  - 7.2 退修營和青年營（改為 2 - 4/10/2020 舉行）
  - 7.3 今年十二月水禮取消，改為明年四月復活節在八福亭舉行浸禮。
  - 7.4 在疫情不確定下，太多變數，聖誕節崇拜，要觀望下個月情況再作決定。
8. 追認 5 月 12 日彩福借款 40 萬予家服：眾通過。
9. 追認 8 月 11 日彩福借款 20 萬予家服：眾通過。

#### **執事會第四次 (11/10/2020) 會議議決摘要：**

1. 因領展電力保護系統測試，裝修工程預算延至 10 月 31 日完工。執事會備悉
2. 建議增撥 10 萬元備用金，作購置傢俬物資及製作紀念品之用：眾通過
3. 「基三」1 號房小型裝修及加裝電視機，取代舊有投影機：眾通過