
家事分享 

1. 歡迎新來賓：歡迎第一次參加聚會的朋友請填寫來賓咭。 

2. 直播崇拜：上午 10:00 透過 youtube(賬號：彩福堂 cfc，請大家訂閱)

網上直播(09:45 已可上網)。該片於教會網頁上留存，直至下一個星

期三中午 12:00。 

3. 培育課程–「欣賞．生命」表達藝術小組： 

日 期： 2021年 5月 6日–6月 17日(四) (共七堂) 

時 間： 晚上 7:45–9:30 

地 點： 八福亭 

目 的： 提升對生死的認知，反思生命意義和價值，有助預備面

對自己或親友的離世，學習活在當下並促進社交連繫。 

導 師： 鄭瑞珊宣教師（禮賢會香港堂） 

截止報名日期：5月 2日 

請掃 QR code      以參閱課程內容及報名表，或向彭傳道查詢。 

4. 週三祈禱會：4月 28日(本週三)，晚上 7:45–9:30於八福亭舉行，主

題：「在靈裡禱告：與主一席談」，由豐盛組負責，請一同出席守望。 

5. 八福亭奉獻安排：「八福亭開辦費」專款奉獻已於 3月 31日結束，

弟兄姊妹可透過奉獻「常費：八福亭支出」繼續支持。 

6. 五月份聖餐：恢復第一個主日(5月 2日)舉行，在家崇拜肢體可回

教會索取「聖餐套裝」。 

7. 同工消息：新聘中心活動幹事陳雲梅姊妹已於 4月 21日上班。 

 

四月份對外奉獻︰播道差會(奉獻註明：「播差」即可) 

本堂近年持續與播道差會合作，分別差遣兩名宣教士往英國及澳

門，差會在背後協調大量工作，成為合作伙伴，請奉獻支持。 
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八福亭裝修行事曆 

2019年 

(一) 10月初 領展租務部來電查詢，是否有興趣租用「熟食亭」。 

(二) 10月 19日 以「計劃書」回覆領展，考慮租用作為擴展「家服」之用。 

(三) 11月 10日 召開「家會」商議和祈禱，共 46人出席。 

(四) 11月 17日 以「回應表」方式，收集意見： 

 i. 收回 94份回應表(88人贊成，1人反對，5人沒有表示)。 

 ii. 裝修開辦費預算 120萬(未計動用「發展基金」)，認獻合共$834,400。 

 iii. 免息貸款共 46萬(兩年內清還) 

 v. 樂意代禱：共 77人。 

(五) 12月 17日 執事會(第五次會議)議決通過租用「熟食亭」作「家服」

擴展之用。成立「裝修小組」和「代禱小組」，並由「財

務組」呼籲奉獻和報告財政狀況。分階段先拆卸舊有裝

修，再做室內設計。 

(六) 12月 16日 「播道聯會」通過申請，正式落實租約。 

2020年 

(七) 1月 1日 正式接收及租用單位。 

(八) 2月 11日 委託「菱保工程」開始拆除舊有裝修，2月底完工。3月

中完成所有工作程序。 

(九) 4月 1日 執事會(第八次會議)通過委託「至尊工作室」承辦「八福

亭」室內裝修，並監督裝修工程。 

(十) 6月 6日 領展回覆，需修改相關設計。 

(十一) 7月 18日 執事會通過委託「天池工作室」承辦裝修工程。 

(十二) 7月 23日 裝修小組與設計師及裝修公司開會，落實相關工程。 

(十三) 7月 31日 領展回覆批准相關設計。 

(十四) 8月 1日 天池工作室正式開始裝修工程。 

(十五) 11月 27日 疫情雖然持續，八福亭最終完工。 

(十六) 11月 29日 安排弟兄姊妹清潔及搬運物資往八福亭。 

(十七) 12月 13日 原定舉行獻堂禮，因疫情限聚令原因延期。 

(十八) 11月 24日 媒體報導八福亭 

(十九) 12月 1日 第四波疫情爆發，宗教聚會取消豁免。原定 12月 13日舉

行的獻堂禮取消。 

(二十) 12月 8日 收座椅及滅甲醛 

(二十一) 12月 10日 裝妥音響 

(二十二) 12月 13日 第一次在八福亭直播主日崇拜 

2021年 

(二十三) 4月 4日 復活節，宗教場所可有限度恢復聚會，首次進堂，舉行主
日崇拜 

(二十四) 4月 25日 舉行八福亭獻堂禮暨中心新址啟用禮 


